



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI LUPENI



Anexa 1 la Hotărârea nr. 216/ 2022

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții				
"Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Racord alimentare cu apa	0.00	0.00	0.00
2.2	Racord canalizare menajera	0.00	0.00	0.00
2.3	Rețele electrice exterioare	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii	43,469.84	8,259.27	51,729.10
3.1.1	Studii de teren geotehnice	43,469.84	8,259.27	51,729.10
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe obținerea de avize, acorduri și autorizații	300.00	57.00	357.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	561,536.34	106,691.90	668,228.24
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	166,912.00	31,713.28	198,625.28
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	153,497.67	29,164.56	182,662.23




3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3,806.25	723.19	4,529.44
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	237,320.42	45,090.88	282,411.30
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.7	Consultanta	243,600.00	46,284.00	289,884.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	210,000.00	39,900.00	249,900.00
3.7.2	Auditul financiar	33,600.00	6,384.00	39,984.00
3.8	Asistenta tehnica	246,000.00	46,740.00	292,740.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	156,000.00	29,640.00	185,640.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrărilor	108,000.00	20,520.00	128,520.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	48,000.00	9,120.00	57,120.00
3.8.2	Dirigentie de santier	90,000.00	17,100.00	107,100.00
Total Capitol 3		1,124,906.18	213,732.17	1,338,638.35
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,508,635.78	476,640.80	2,985,276.58
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	122,350.68	23,246.63	145,597.31
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2,635,693.94	500,781.85	3,136,475.79
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport	39,215,526.11	7,450,949.96	46,666,476.07
4.5	Dotari	1,273,137.64	241,896.15	1,515,033.79
4.60	Active necorporale		0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		45,755,344.14	8,693,515.39	54,448,859.53
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	32,903.30	6,251.63	39,154.93
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	32,903.30	6,251.63	39,154.93
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	27,956.93	0.00	27,956.93
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	15,249.23	0.00	15,249.23
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	12,707.70	0.00	12,707.70



5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	22,462.22	4,267.82	26,730.04
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20,560.00	3,906.40	24,466.40
Total Capitol 5		103,882.45	14,425.85	185,420.16
			0.00	0.00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste		0.00	0.00
PARTEA a-II-a			0.00	0.00
Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe			0.00	0.00
			0.00	0.00
PARTEA a-III-a			0.00	0.00
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de			0.00	0.00
			0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		46,984,132.77	8,926,985.23	55,911,118.00
din care: C+M (Cap.1.2+Cap.1.3+Cap.1.4+Cap.2+Cap.4.1+)		2,663,889.77	506,139.06	3,170,028.83
CAPITOLUL 7				
Rezerva de ajustare				
7.1	Rezerva de ajustare	5,210,771.02	990,046.49	6,200,817.51
Total Capitol 7		5,210,772.02	990,046.68	6,200,818.70
TOTAL GENERAL		52,194,904.79	9,917,031.91	62,111,936.70
din care: C+M (Cap.1.2+Cap.1.3+Cap.1.4+Cap.2+Cap.4.1+)		2,663,889.77	506,139.06	3,170,028.83

BENEFICIAR



Lupeni,
15 noiembrie 2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHEORGHE ADRIAN FLORONESCU

CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL
Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI